

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEfG

Unternehmen: Albstadtwerke
Erstellt am: 10.08.2026
Aktualisiert am: 10.08.2026
Verantwortliche Person: Kurz



Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	jährl. Einsparung (optional)	AFA Nutzungszeitraum	Amortisation (optional)	Zeitraumen Umsetzung	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Amaturendämmung im Hallenbad Ebingen	1.067,00 €	8,8 MWh bzw. 1.327 €	10a	0,8a	Mai 2025 – Juli 2025	Energiebericht Cluster Hallenbäder	Kurz	abgeschlossen
A	LED Umrüstung im BG Goethestraße	4.124,00 €	4,3 MWh bzw. 1.603 €	10a	2,6a	Mai 2025 – Juli 2025	Energiebericht Hautbericht	Kurz	abgeschlossen
A	LED Umrüstung im Hallenbad Ebingen	6.854,00 €	7,3 MWh bzw. 2.610 €	10a	2,6a	Jan 2027 - Dez 2027	Energiebericht Cluster Hallenbäder	Kurz	offen